Referat – styringsgruppe Digi Innlandet

26. oktober 2026

Dato	26. oktober 2026
Tid/varighet	Kl. 14.00.
Møteleder	Kristian Trengereid
Inviterte i Teams-møtet	Hans Ivar Festad (møtearrangør), Eivind Merok, Håvard Hammerstad, Mona Haugli, Kristian Trengereid, Erlend Haaverstad, Hilmar Pall Haraldsson, Kristin Rønn Gårderløkken, Ole Magnus Stensrud, Siv Stuedal Sjøvold, Tord Buer Olsen, Jørn Strand, Anne Holsbrekken, Lars Andreas Uglem og Arne Moen.
Gjester i sak 1	Eivind Merok og Arne Moen.
Neste møte	30.11.26

Agenda

1. Kommunenes samarbeidsarena for forskning (KSF) i Innlandet
2. Oppfølging av høstkonferansen og prinsipper for digitalt samarbeid i Innlandet
3. Felles anskaffelser, med status for ressursstyring og turnus
4. Regional turné og kartlegging
5. Eventuelt: Deling av møtepapirer og referater

Sak 1 – Kommunenes samarbeidsarena for forskning (KSF) i Innlandet

Styringsgruppen drøftet hvordan KSF kan organiseres i Innlandet ved å bruke eksisterende arenaer og nettverk i Digi Innlandet framfor å bygge opp en ny struktur. Gjøvik kommune har rollen som vertskommune for den regionale koordineringen, mens kommuneklynger skal utvikles rundt brede temaer som er viktige for kommunene. Helse ble trukket fram som et prioritert område, med tydelige koblinger til eksisterende nettverk og pågående arbeid i kommunene.

Styringsgruppen var positiv til retningen, men ba om at roller, myndighet, styringslinjer og kommunenes forventede bidrag blir tydeligere. Det ble også understreket at samarbeidet med forskningsmiljøene skal ta utgangspunkt i kommunenes behov, og at Universitetet i Innlandet, NTNU og andre aktuelle partnere skal behandles på lik linje. Styringsgruppen sluttet seg til de fire foreslåtte vedtakspunktene, med et tillegg i punkt 3 om at prosjektplanen skal avklare mandat, ansvar, rapportering, finansiering og kommunenes forventede egeninnsats.

Ansvar og frister

- Eivind Merok utarbeider prosjektplanen og følger opp den regionale koordineringen.

- Prosjektplanen skal beskrive mandat, ansvar, rapportering, finansiering og kommunenes forventede egeninnsats. Frist er ikke oppgitt i transkripsjonen.
- Gjøvik kommune forankrer den foreslåtte modellen i KDU Innlandet og rapporterer videre til KS sentralt. Frist er ikke oppgitt.
- Prosjektplanen legges fram for styringsgruppen til drøfting.

Beslutning

Styringsgruppen sluttet seg til følgende beslutningspunkter:

- Styringsgruppen i Digi Innlandet trer inn som prosjektstyre for KSF Innlandet i etableringsfasen 2027–2029, på oppdrag fra Gjøvik kommune.
- KSF Innlandet samordnes med e-helse-nettverket og Digi Innlandets vedtatte innføringsløp, slik at forsknings- og utviklingsarbeidet knyttes til kommunenes prioriterte satsingsområder.
- Det utarbeides en prosjektplan for etableringsfasen som legges fram for styringsgruppen vinteren 2026–2027. I møtet ble punktet supplert med at prosjektplanen skal avklare mandat, ansvar og rapportering, finansiering og kommunenes forventede egeninnsats.
- Senest i 2028 legges det fram forslag til varig organisering og finansiering av KSF-arbeidet. Forslaget skal gi grunnlag for å vurdere om KSF Innlandet skal videreføres som del av Digi Innlandets styringslinje eller organiseres på en annen måte.

Sak 2 – Prinsipper for digitalt samarbeid i Innlandet

Erfaringene fra høstkonferansen ble gjennomgått. Det var bred støtte til å arbeide videre med felles prinsipper for samarbeid, med Digi Agder som inspirasjon. Prinsippene som ble løftet fram, var å dele som normalen, tenke felles framfor hver for seg, bevege seg i samme retning med ulik fart og bidra etter evne.

Styringsgruppen understreket at prinsippene må tilpasses forholdene i Innlandet og forankres godt. De skal føre til faktiske prioriteringer og endret praksis, ikke bare bli formuleringer i et dokument. Kommunene og fylkeskommunen må finne en rollefordeling som ligger tett på kommunenes operative behov. Styringsgruppen sluttet seg til at arbeidet videreføres og tas opp til ny drøfting 11. januar.

Ansvar og frister

- Hans Ivar Festad lager et utkast til prinsipper tilpasset Innlandet.
- Utkastet skal brukes som grunnlag for drøfting 11. januar.
- En skriftlig oppsummering fra høstkonferansen skal ferdigstilles.

Sak 3 – Felles anskaffelser

Arbeidet med en mulig felles anskaffelse av løsninger for ressursstyring og turnus ble orientert om. Arbeidsgruppen har deltakelse fra flere kommuner og IKT-miljøer, og arbeidet dekker blant annet helse, brann og redning og oppvekst. Markedsdialogen har gitt kontakt med flere aktuelle leverandører og vist at et større kommunesamarbeid kan gi bedre markedsmakt og tilgang til flere løsninger.

Det skal gjennomføres statusmøter i november og desember før det tas stilling til format og grad av forpliktelse i anskaffelsen mot slutten av året. Informasjon skal deles med kommunene og relevante kontaktpersoner. Det ble også orientert om at KS Digital kartlegger behovet innen NAV/kommunal velferd

fram til jul. Dersom det ikke kommer et tilstrekkelig nasjonalt opplegg, vil Digi Innlandet vurdere et felles løp for kommunene i Innlandet. Saken om felles anskaffelser ble tatt til orientering.

Ansvar og frister

- Hans Ivar Festad publiserer og sender informasjon om ressursstyring til kommunene og relevante kontaktpersoner innen utgangen av samme uke som møtet.
- Arbeidsgruppen gjennomfører statusmøter i november og desember 2026.
- Formatet for anskaffelsen av ressursstyring avklares mot slutten av 2026.
- KS Digital gjennomfører nasjonal kartlegging av løsninger for NAV/kommunal velferd fram til jul 2026.
- Digi Innlandet vurderer videre felles oppfølging etter nyttår dersom det nasjonale opplegget ikke dekker behovet.

Sak 4 – Regional turné og kartlegging

Digi Innlandet starter en regional turné for å møte kommunene og kartlegge pågående prosesser, behov og muligheter for samarbeid. Målet er å etablere et felles kunnskapsgrunnlag, se hvilke regioner og fagområder som kan kobles sammen, og unngå at flere miljøer utvikler parallelle løsninger. Kartleggingen skal gi grunnlag for å velge noen prioriterte områder og få opp farten i arbeidet.

Første møte er på Fagernes med Valdres-kommunene. Videre er det planlagt møter i Nord-Gudbrandsdalen, Midt-Gudbrandsdalen, Sør-Østerdalen, Kongsvinger, Lillehammer og Gjøvik. Hamarregionen hadde ikke svart på møtetidspunktet, og det manglet fortsatt avklaring med Nord-Østerdalen.

Ansvar og frister

- Hans Ivar Festad og Digi Innlandet gjennomfører den regionale kartleggingsturneen.
- Oppgitte møtedatoer er 9., 16., 20., 23., 27. og 30. november 2026. Transkripsjonen kobler datoene fortløpende til regionene, men er ikke tydelig nok til å gjengi alle koblingene sikkert.
- Hamarregionen og Nord-Østerdalen følges opp for å avklare møtedato.
- Kartleggingen skal brukes til å foreslå prioriterte samarbeidsområder etter at turneen er gjennomført.

Sak 5 – Deling av møtepapirer og referater

Det ble avklart at møtepapirer kan deles videre så lenge materialet ikke er merket som unntatt offentlighet. For å gjøre delingen enklere skal sakslister, referater, presentasjoner og øvrige møtepapirer samles på Digi Innlandets nettside under en fast struktur for styringsdokumenter, med en egen mappe for hvert møte.

Ansvar og frister

- Hans Ivar Festad oppretter en mappe for styringsdokumenter på Digi Innlandets nettside.
- Saksliste, referat, presentasjoner og øvrige møtepapirer legges under hvert enkelt møte.